工程项目竣工验收结算审计工作流程图
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工程项目管理单位（部门）填制工程竣工验收结算审定表，并附工程结算书、施工合同书、竣工图、隐藏工程记录单、工程签证单等资料，报送给审计机构











审计处、工程项目管理单位（部门）、施工单位、招标办、监理单位或招标代理机构组织工程验收





审计机构进行工程结算审计





主审人员与施工单位有无争议





出具竣工验收结算审定单





工程项目管理单位（部门）到计财处办理工程项目竣工结算手续











PAGE  

